

## Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)

### Derivasi dari Kebijakan NDPE/NDPE Policy derivation

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress( ~Q3 2022)			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence	
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy											Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	<a href="https://bit.ly/34RhEks">https://bit.ly/34RhEks</a>
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure											Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy											Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/">https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/</a>
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization											Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG, Grievance, dan Traceability training di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3IPDXpc">https://bit.ly/3IPDXpc</a>
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization											Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	<a href="https://bit.ly/3qL3k5e">https://bit.ly/3qL3k5e</a>
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard											Dasboard Sustainability sudah bisa diakses melalui TSE Group dengan menyajikan informasi mengenai Update Konsesi, Plasma, CPO Mill, dan Hotspot.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/">https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/</a>
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism											Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3uEZ9j">https://bit.ly/3uEZ9j</a>
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership											Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	<a href="https://bit.ly/3Nx1zIT">https://bit.ly/3Nx1zIT</a>
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism											Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3LqI78F">https://bit.ly/3LqI78F</a>
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement											Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	<a href="https://bit.ly/35YOosJ">https://bit.ly/35YOosJ</a>
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping											Analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dilakukan pada tanggal 30 November 2021, dan sekarang dalam proses perbaikan format laporan dan narasi oleh pihak YAHYWA dan TSE Target November 2022 SRM terselesaikan.	90%	
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)											Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	<a href="https://bit.ly/38dwJPh">https://bit.ly/38dwJPh</a>

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress( ~Q3 2022)			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence	
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard											Sustainability dashboard telah ada di www.tsegroup.co.id. Akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/">https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/</a>
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement											Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 3. Ecogreen tanggal 9 Juni 2022  Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils 2. Wilmar	60%	<a href="https://bit.ly/3NQqrER">https://bit.ly/3NQqrER</a>
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment											Analisis Liabilitas sudah selesai dan laporan masuk kebagian Palm oil TSE untuk pengecekan terakhir. Selesai pada bulan Oktober 2022	90%	
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy											1. Menunggu penyelesaian pengambilan titik-titik sample di lapangan sesuai metodologi Liability. 2. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 3. Target terselesaikan Mei 2022.	100%	
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report											Sustainability report periode Januari - Desember 2021 sudah selesai dan release report pada 21 September 2022	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/">https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/</a>
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG- S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial											Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	<a href="https://bit.ly/3wOo7sG">https://bit.ly/3wOo7sG</a> <a href="https://bit.ly/3iAC98N">https://bit.ly/3iAC98N</a> <a href="https://bit.ly/3tDTYdC">https://bit.ly/3tDTYdC</a>
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results											1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisi standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation											C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 100 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 100 %	100%	<a href="https://bit.ly/3rERJEM">https://bit.ly/3rERJEM</a>

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress( ~Q3 2022)			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence	
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan											Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group. Telah dilakukan sosialisasi online terkait action plan berdasarkan C-ESG kepada 1. DP : 8 Sept 2022 2. TSE A : 12 Sept 2022 3. TSE B : 13 Sept 2022 4. BCA : 14 Sept 2022 5. PAL : Targetkan sosialisasi akan dilakukan pada bulan November 2022	90%	<a href="https://bit.ly/3fFSM4J">https://bit.ly/3fFSM4J</a> <a href="https://bit.ly/3ebtD1A">https://bit.ly/3ebtD1A</a> <a href="https://bit.ly/3viKvWG">https://bit.ly/3viKvWG</a> <a href="https://bit.ly/3RHLTNH">https://bit.ly/3RHLTNH</a> <a href="https://bit.ly/3TO0wwV">https://bit.ly/3TO0wwV</a>
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation											Pemenuhan action plan tahun 2022 akan dilakukan pada tahun 2023	0%	
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker											Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3uEZ9Jj">https://bit.ly/3uEZ9Jj</a>
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker											Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3LqI78F">https://bit.ly/3LqI78F</a>
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation											Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember sudah dilakukan, untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam  Terlaksana alignment meeting Landscape Program Merauke pada tanggal 6 Juni 2022 yang melibatkan TSE, KPN, BIA, dan IDH	15%	<a href="https://bit.ly/3PcFI8L">https://bit.ly/3PcFI8L</a>
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report											Belum dilakukan	0%	
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring											Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring											Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker											Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation											Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report											Belum dilakukkan	0%	