

### Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)

Phase	Category	No	Activity	2021	2022	2023				Progress( ~Q-3 2023)			
				Q4	Q1-4	Q1	Q2	Q3	Q4	Description	Quantified (%)	Evidence	
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy								Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	<a href="https://bit.ly/34RhEks">https://bit.ly/34RhEks</a>
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure								Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy								Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/">https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/</a>
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization								Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG,Grivance, dan Tracebility traning di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3IPDXpc">https://bit.ly/3IPDXpc</a>
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization								Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	<a href="https://bit.ly/3qL3k5e">https://bit.ly/3qL3k5e</a>
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard								TSE Group telah memiliki Dasboard Sustainability yang menyajikan informasi mengenai berbagai aspek sustainability yang telah diterapkan. Dasboard tersebut telah diupdate secara reguler terkait perkembangan implementasi TSE NDPE.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/">https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/</a>
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism								Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3uEZ9Jj">https://bit.ly/3uEZ9Jj</a>
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership								Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	<a href="https://bit.ly/3Nx1zIT">https://bit.ly/3Nx1zIT</a>
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism								Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3Lq78F">https://bit.ly/3Lq78F</a>
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement								Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	<a href="https://bit.ly/35YOosJ">https://bit.ly/35YOosJ</a>
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping								Draft pertama analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dibuat. Pada Q-3 2022, TSE dan YAHYWA mereview dan memperbaiki format laporan SRM. Pada 13 Oktober 2022, SRM telah diupload di website TSE Group.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/">https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/</a>
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)								Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	<a href="https://bit.ly/38dwjPh">https://bit.ly/38dwjPh</a>

Phase	Category	No	Activity	2021	2022	2023				Progress( ~Q-3 2023)			
				Q4	Q1-4	Q1	Q2	Q3	Q4	Description	Quantified (%)	Evidence	
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard								Sustainability dashboard telah tersedia di <a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/">https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/</a> dan akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/">https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/</a>
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement								Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021, 17 Februari 2023 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 3. Ecogreen tanggal 9 Juni 2022 4. Wilmar tanggal 12 Oktober 2022 5. Apical tanggal 20 Oktober 2022 6. Musim Mas 21 November 2022 7. AidEnvironment 5 Desember 2022 8. Proforest 8 Desember 2022 9. GAR 19 Desember 2022, 20 Maret 2023 10. LDC 23 Mei 2023  Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils 2. Earthworm Foundation 3. Mongabay	100%	<a href="https://bit.ly/3NQrER">https://bit.ly/3NQrER</a> <a href="https://bit.ly/3ia46lp">https://bit.ly/3ia46lp</a>
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment								Analisis Liabilitas sudah dibuat dan telah selesai direview oleh Yahywa dan TSE Group pada September 2022. Namun dalam Q-2 2023 TSE Group memutuskan untuk mengganti cut-off date menjadi Desember 2015 dari SWO TSE Group sebelumnya November 2016 dan menambahkan PT GMM dalam hitungan Liabilitas. Yahywa telah menyelesaikan Analisis Liabilitas untuk TSE Group. TSE Group akan publikasi laporan liability versi final setelah Recovery Plan selesai.	97%	
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy								1. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 2. Rencana pemulihan dan strateginya sedang dalam proses penyusunan dan menunggu penyelesaian pengesahan Penilaian Liability. Target terselesaikan pada Q4 2023.	40%	
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report								Sustainability report periode Januari - Desember 2021 sudah selesai dan release report pada 21 September 2022	100%	<a href="https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/">https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/</a>
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial								Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	<a href="https://bit.ly/3wOo7sG">https://bit.ly/3wOo7sG</a> <a href="https://bit.ly/3iAC98N">https://bit.ly/3iAC98N</a> <a href="https://bit.ly/3tDTYdC">https://bit.ly/3tDTYdC</a>

Phase	Category	No	Activity	2021	2022	2023				Progress( ~Q-3 2023)			
				Q4	Q1-4	Q1	Q2	Q3	Q4	Description	Quantified (%)	Evidence	
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results								1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisi standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation								C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 100 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 100 %	100%	<a href="https://bit.ly/3rERJEM">https://bit.ly/3rERJEM</a>
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan								Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group. Telah dilakukan sosialisasi online terkait action plan berdasarkan C-ESG kepada 1. DP : 8 Sept 2022 2. TSE A : 12 Sept 2022 3. TSE B : 13 Sept 2022 4. BCA : 14 Sept 2022 5. PAL : Targetkan sosialisasi akan dilakukan pada Q-3 2023	90%	<a href="https://bit.ly/3fFSM4J">https://bit.ly/3fFSM4J</a> <a href="https://bit.ly/3ebtD1A">https://bit.ly/3ebtD1A</a> <a href="https://bit.ly/3yikvWG">https://bit.ly/3yikvWG</a> <a href="https://bit.ly/3RHlTnH">https://bit.ly/3RHlTnH</a> <a href="https://bit.ly/3T00wwV">https://bit.ly/3T00wwV</a>
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation								Semua anak perusahaan TSE Group sedang dalam proses implementasi pemenuhan action plan. Akan dilakukan review secara bertahap oleh tim Yahywa kepada masing-masing anak perusahaan.	30%	
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker								Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3uEZ9Jj">https://bit.ly/3uEZ9Jj</a>
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker								Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	<a href="https://bit.ly/3LqI78F">https://bit.ly/3LqI78F</a>
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation								Kunjungan lapangan di TSE A, TSE B, BCA, PAL, DP sudah dilaksanakan pada tanggal 7-17 Desember dan di GMM pada tanggal 2-8 Juli 2023 untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam.  Terlaksana alignment meeting Landscape Program Merauke pada tanggal 6 Juni 2022 yang melibatkan TSE, KPN, BIA, dan IDH.  Tim juga sudah mendapatkan masukan terkait gambaran Recovery Plan dari Proforest dan AidEnvironment.	25%	<a href="https://bit.ly/3PcFl8L">https://bit.ly/3PcFl8L</a>
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report								Draft Laporan sustainability sudah selesai dan saat ini sedang proses finalisasi layout desain. Target terpublikasi pada Q4 2023.	90%	

Phase	Category	No	Activity	2021	2022	2023				Progress( ~Q-3 2023)		
				Q4	Q1-4	Q1	Q2	Q3	Q4	Description	Quantified (%)	Evidence
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring							Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring							Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker							Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation							Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report							Belum dilakukkan	0%	